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INTRODUZIONE

Uno dei momenti chiave che le persone e/o i gruppi di valutazione devono affrontare nella gestione
dei finanziamenti, & quello di esaminare, valutare e selezionare i progetti che vengono presentati dalle varie

organizzazioni sia del pubblico che del privato sociale accreditato.

La valutazione ex-ante di questi progetti pud richiedere molto tempo soprattutto se non si utilizza una
metodologia strutturata che in qualche modo possa aiutare il valutatore a comprendere esattamente ed in
tempi rapidi i contenuti e la validita dei singoli progetti in modo da poter formulare giudizi standardizzati ed

omogenei.

La formulazione di giudizi con finalita selettive deve pero utilizzare dei criteri preconosciuti dal
progettista in modo che il giudizio sia equo e fondato su una serie di “valori” e priorita conosciute fin dalla
prima formulazione del progetto e che hanno consentito una sua strutturazione ‘“orientata” a farsi
comprendere e valutare al meglio. Questi valori di riferimento sono quelli che il valutatore confronta con i
“valori" riportati nel progetto per formulare un giudizio di merito, che tenga conto quindi sia della struttura
tecnica del progetto, sia dell'intervento proposto, della sua fattibilita, appropriatezza e coerenza con |l

quadro piu generale delle strategie di intervento.

La condivisione di una modalita di valutazione che basa l'attribuzione di valore su criteri espliciti e
chiari, € un primo passo indispensabile per creare una valutazione standardizzata di progetti strutturati e

quindi, come tali, valutabili e pit orientati e coordinati con gli indirizzi regionali.
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OGGETTO DELLA VALUTAZIONE

Risulta indispensabile chiarire che quanto qui riportato riguarda progetti dove siano previsti interventi
sulla persona. L'oggetto della valutazione sono quindi i progetti di intervento che in qualche modo siano
rivolti alle persone e che pertanto devono possedere elevati requisiti di serieta e rigore metodologico. |l
presente articolo prendera quindi in considerazione esclusivamente la valutazione ex-ante di progetti di

prevenzione, cura e riabilitazione.

Verranno esplicitati quali sono i punti da tenere in considerazione per poter comprendere la validita di
un progetto proposto, ponendo attenzione a vari aspetti di contenuto ma anche di metodo relativamente a
come ¢ stato strutturato il progetto e come sara condotto e controllato nel raggiungimento dei suoi

obiettivi, nel rispetto dei tempi, dei costi e dei criteri di qualita predichiarati.

OBIETTIVI DELLA VALUTAZIONE EX-ANTE

La valutazione che viene eseguita con finalita di selezione dei progetti si pone principalmente cinque

obiettivi specifici:

|. Individuare i progetti pit conformi ai criteri di selezione forniti precedentemente dall'ente
finanziatore/programmatore sulla base delle proprie esigenze e della propria programmazione

generale.

2. Produrre una lista di progetti idonei a priorita decrescente, utilizzando quindi uno scoring che

renda esplicita una “graduatoria”.
3. Eliminare, fornendo motivazioni esplicite e formal, i progetti non conformi e/o non idonei.

4. Fornire indicazioni per adeguare e/o migliorare le progettualita carenti ma “interessanti” e, se

integrate ed opportunamente modificate, ancora finanziabili.

5. Fornire indicazioni per permettere una corretta e fattibile valutazione ex-post.

CHI ESEGUE LA VALUTAZIONE EX-ANTE

La valutazione ex-ante pud essere eseguita da diversi attori. Primo attore puo essere l'ente
finanziatore stesso che, opportunamente dotato di uno staff in grado di fare tali attivita, pud selezionare
direttamente i progetti. Altro attore potrebbe essere invece una agenzia esterna, che opportunamente

commissionata potrebbe svolgere il lavoro di selezione in conto e per nome del finanziatore.

Spesso si puo ricorrere a commissioni formate da vari esperti. Tali commissioni sono risultate molto
utili, ma & necessario in questo caso garantire che i membri della commissione non abbiano alcun interesse

economico diretto nelle attivita da valutare o rapporti, in tal senso, con eventuali proponenti i progetti.
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Un problema importante a questo livello, quindi, & quello di assicurare l'indipendenza del valutatore
che non potra essere in alcun modo coinvolto (direttamente o indirettamente) nelle progettualita in esame.
A volte si ¢ assistito a situazioni in cui i valutatori coinvolti in commissioni di selezione dei progetti siano in
seguito diventati consulenti privilegiati e ben retribuiti di alcuni progetti da loro stessi approvati. Per evitare
tutto questo & necessario che le commissioni valutatrici o le agenzie contrattualizzate siano totalmente
indipendenti e che i componenti autocertifichino di non avere alcun rapporto/accordo con i progettisti
valutati, sottoscrivendo inoltre che non forniranno consulenze o altro tipo di prestazioni retribuite per i

proponenti i progetti in valutazione nel corso dello svolgimento del progetto stesso.

Una tecnica utilizzata per evitare pressioni indebite sui valutatori durante le selezioni & quella di non

esplicitare in esterno (nei confronti dei progettisti) e rendere anonime le identita dei valutatori.

Un ulteriore aspetto di estrema importanza, anche se forse un po’ pleonastico, e la necessita di un
accreditamento ed incarico formale del valutatore da parte dell'ente finanziatore competente. Tutto questo
sia per evitare malintesi futuri ma soprattutto per attivare una sorta di contratto tra ente committente e

valutatore al fine di rendere attive e vincolanti le regole sopra riportate.

CON QUALI COMPETENZE Sl ESEGUE LA VALUTAZIONE EX-ANTE

Non tutte le persone e i professionisti possono essere chiamati ad eseguire una valutazione di questo
tipo. Vi € la necessita di possedere alcune competenze e condizioni di base che possono essere cosi

elencate:

I. Conoscenza della programmazione generale su cui si innestano gli interventi dell'ente finanziatore e
per i quali sia stata richiesta una specifica progettazione ad enti ed organizzazioni esterne. La
conoscenza di questa programmazione € indispensabile al fine di poter definire la priorita del
progetto presentato che dovra essere coerente con gli atti di indirizzo in materia di

tossicodipendenze e formulati dalla Regione all'interno di piani strategici o politiche di intervento.

2. Competenze amministrativo/gestionali generali. Queste competenze sono necessarie al fine di
comprendere se le progettualita sono coerenti con le norme amministrative vigenti e presentano

dei criteri di fattibilita e di gestibilita delle attivita proposte.

3. Competenze tecnico scientifiche specifiche per I'ambito in cui le progettualita si collocano. Non &
pensabile che progetti che riguardano un ambito specifico possano essere giudicati e selezionati da

persone che non hanno competenze specifiche in quel settore.

4. Competenze di project management. La conoscenza di questa metodologia € indispensabile al fine
di poter valutare correttamente la coerenza interna degli obiettivi specifici, con gli indicatori di
valutazione scelti, con le metodologie proposte ed i criteri di qualita espressi. Competenze di
questo tipo sono anche utili per poter correttamente comprendere se la tempificazione dichiarata

al progettista e la richiesta di risorse sono effettivamente realistiche e compatibili con gli obiettivi
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specifici e il budget a disposizione.
5. Conoscenza e condivisione delle tecniche e dei criteri di valutazione adottate dalla Regione.

6. Disponibilita, tempestivita e precisione durante le attivita di valutazione (formazione iniziale, riunioni
di coordinamento, valutazione dei progetti, analisi delle selezioni e sottoscrizioni dei verbali, ecc.).

In altre parole si richiede puntualita e rispetto dei tempi.

La tabella successiva riassume le caratteristiche e le condizioni necessarie a garanzia della qualita del

valutatore.

Tab. I: Le caratteristiche e le condizioni necessarie a garanzia della qualita del valutatore

Assenza di rapporti o accordi economici (presenti e
) } Incarico e mandato formale da parte dell'ente
| futur) con i progettisti — indipendenza 2 }
} finanziatore competente
autocertificata

Conoscenza della programmazione generale della

3 } ] o ; : Competenze amministrativo/gestionali generali
regione nel campo di applicazione dei progetti
Competenze tecnico scientifiche specifiche in o

5 ) 6  Competenze di project management
materia

- Conoscenza e condivisione delle tecniche e dei g Disponibilita, tempestivita e precisione durante le
criteri di valutazione adottati attivita di valutazione

LIVELLI DELLA VALUTAZIONE EX-ANTE

La valutazione ex-ante dovrebbe essere eseguita su due livelli differenti:
|. La struttura del progetto e le condizioni di base per |a sua realizzazione.

2. L'intervento proposto.

Nel primo caso si dovra verificare la presenza di prerequisiti burocratico/amministrativi, la coerenza del
formato del progetto con quanto richiesto dal bando di presentazione e la sequenza logica (completezza e

correttezza metodologica) delle varie aree del progetto, riferendosi alle tecniche di project management.

Nel secondo caso si dovra verificare l'esistenza di prerequisiti tecnico scientifici, la fattibilita e la
coerenza allocativa e cioé se il progetto in questione va potenzialmente a soddisfare dei reali bisogni della
popolazione target e se, quindi, le risorse che verranno dedicate e stanziate per la realizzazione di tale

progetto sono da considerarsi, in via preventiva, ben allocate.

| criteri di valutazione ex-ante devono essere predichiarati al fine di poter dare elementi al progettista

per meglio orientare la stesura del progetto e definire quindi, oltre agli obiettivi, anche i criteri di qualita.
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Questi rappresentano i principi e i vincoli che i progetti devono possedere, da verificare ex-ante, al fine di

autorizzare l'intervento ed erogare il finanziamento.

A questo proposito va ricordato che molto spesso si € assistito alla presentazione dei progetti che
avevano scarsi costrutti e finalita tutt'altro che serie. Questi progetti, definiti da alcuni autori americani
“VPO" (virtual placebo project) hanno obiettivi specifici molto poco definiti e di solito tutt'altro che
orientati a risolvere i problemi della popolazione target. | VPO sono quei progetti che hanno obiettivi del

tipo:

Rassicurare I'opinione pubblica che qualcosa viene fatto (azione “ansiolitica”™).
2. Soddisfare I'operatore (autoreferenzialita).

3. Tranquillizzare gli amministratori e i politici.

4. Creare un consenso elettorale.

5. Creare un ruolo a chi non ne ha.

6. Suggestionare la stampa creando curiosita mediatiche.

7. Recuperare finanziamenti per altre finalita.

La caratteristica costante di questo tipo di progetti ¢ di solito lassenza di una valutazione
dell'outcome; per contro si riscontra un'ipertrofia degli obiettivi, degli indicatori e dei sistemi di valutazione a
cui corrisponde una improbabile realizzazione. Risulta chiaro che queste progettualita non hanno ragione di

essere e che quindi non verranno prese in considerazione all'interno di questo articolo.

LA STRUTTURA DEL PROGETTO E LE CONDIZIONI DI BASE

La struttura del progetto andra valutata su quattro dimensioni minime: intellegibilita, conformita alle
norme ed ai regolamenti dell'ente finanziatore, presenza di esplicitazione completa dei prerequisiti tecnici di
base, presenza di un piano di valutazione. Le condizioni di base dovranno essere valutate al fine di
comprendere la reale fattibilita del progetto mettendo in relazione la sua portata e la sua complessita con la
qualificazione del proponente, le collaborazioni instaurate, le risorse e la tecnologia presenti e realmente
utilizzabili dal proponente. Andranno inoltre valutati gli eventuali accreditamenti e certificazioni di qualita da

parte di enti ed organizzazioni autorevoli.

243



PROJECT MANAGEMENT

Tab. 2: Condizioni di base per comprendere la presunta fattibilita di un progetto

| Intelligibilita, disegno e quadro logico 2 Conformita alle norme ed ai regolamenti

3 Prerequisiti tecnici di base (articolazione del 4

Portata e relazione con risorse e competenze
progetto e completezza)

5 Presenza di un piano di diffusione dei risultati 6 Qualificazione del proponente e dello staff

Risorse e tecnologia presente ed utilizzabile dal

7 Collaborazioni e partnership 8
proponente

Definizione del problema da affrontare (dimensione,

7 Accreditamenti e certificazioni 1g grado di modificabilita e riscontri epidemiologici)

' Presenza di un Management Information System 12

e P i lle priorita
adeguato al pannel di indicatori dichiarati Rientrante nelle priorita date

I.  Lintellegibilita del progetto si otterra con una strutturazione chiara e comprensibile del testo del
progetto stesso. Il progetto dovra essere in grado di trasmettere i reali intenti e di far capire

chiaramente anche i limiti, le aree problematiche esistenti e gli eventuali svantaggi per il target.

2. Fa parte di questo aspetto anche la valutazione del disegno generale del progetto, del modello
concettuale e del suo quadro logico complessivo (Logical Framework) che serve a strutturare ed
esporre gli elementi essenziali del pianificatore e dell'esecutore del progetto in modo chiaro ed
uniforme. Il quadro logico pud essere strutturato ed esplicitato con una analisi tabellare e sintetica
che preveda la descrizione chiara degli obiettivi messi in relazione visiva con gli indicatori
corrispondenti (Base Line Standard), le metodologie, le fasi del progetto, le modalita di verifica e

valutazione, le valutazioni di fattibilita.

3. Il criterio principale che il valutatore utilizza per stabilire la reale utilita dell'intervento e del quadro
logico & di solito la presenza di un forte grado di coerenza interna tra gli elementi sopra descritti e

una coerenza esterna tra il progetto ed i riferimenti tecnico-scientifici esistenti in letteratura.

4. Sarebbe, inoltre, opportuno che il valutatore si servisse delle cosi definite “Lessons Learned”

(letteralmente “lezioni imparate™), cioe esiti di analoghi interventi effettuati.

La conformita alle norme ed ai regolamenti andra valutata osservando la coerenza con il formato
richiesto nel bando ed il possesso di tutti prerequisiti burocratico-amministrativi previsti dalle norme
regionali.

L'esplicitazione dei prerequisiti tecnici di base (articolazione del progetto) prevede una chiara
elencazione degli obiettivi specifici correlati ad indicatori quantitativi, dei metodi e della tempificazione con
un chiaro piano finanziario. Come meglio specificato nel paragrafo successivo, dovra essere inoltre riportata

l'evidenziazione della reale utilita, dellefficacia potenziale e dellinnocuita (supportata con bibliografia
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scientifica - evidence based - ed accreditata). Inoltre, dovra essere previsto un elenco dei criteri di qualita

degli interventi, delle motivazioni a sostegno della fattibilita e dell'economicita attesa.

Importante sara anche valutare la portata del progetto proposto, intesa come la combinazione tra tutti
gli obiettivi del progetto ed il lavoro necessario per raggiungerli. In altre parole € l'insieme di tutte le singole
attivita pratiche che il team deve portare a termine. Valutare la portata vuol dire ponderare la dimensione

dellimpegno richiesto e delle risorse necessarie, al fine di poterne cogliere la reale fattibilita.

Il piano di valutazione dovra prevedere l'uso di indicatori quantitativi aggiunti ai singoli obiettivi, ma
soprattutto I'esplicitazione di Base Line Results. Dovra prevedere, inoltre, una buona tempificazione con una
valutazione in progress e finale. Tale valutazione dovra anche essere fattibile e realistica. Molti progettisti
infatti si sono specializzati nel presentare piani di valutazione estremamente articolati e densi di indicatori
che molto spesso risultano essere non utilizzabili e/o rilevabili nel corso dell'intervento. Il piano di
valutazione dovra essere scientificamente orientato e prevedere una valutazione contestuale delle risorse
utilizzate, delle prestazioni erogate e degli esiti sulle persone target in termini di salute aggiunta e patologia

evitata.

La presenza di un piano di diffusione dei risultati risulta essere di fondamentale importanza al fine di
comprendere la portata della socializzazione culturale e tecnicoscientifica prevista. Andranno valutate la

presenza di workshop, articoli scientifici, manuali, pubblicazione in internet etc.

La qualificazione del proponente e dello staff € estremamente importante per completare il giudizio di
fattibilita. La valutazione della qualificazione dovra riguardare anche la struttura organizzativa del proponente
(grado di efficienza dimostrata e coordinamento interno), la qualificazione scientifica e professionale invece
puod essere indirettamente apprezzata tramite i curricula ma anche valutando le collaborazioni e le

partnership instaurate per la realizzazione del progetto, che sono in grado di aggiungere ‘garanzie”
incrementanti la credibilita. Anche la valutazione delle risorse e della tecnologia presente ed utilizzabile dal

proponente permettera di valutare se il progetto & realmente alla portata del proponente.
Accreditamenti e certificazioni sono ulteriori supporti alla credibilita generale del progetto.

Inoltre, ma questo rappresenta un prerequisito fondamentale, andra valutata la definizione da parte del
proponente del problema da affrontare e delle caratteristiche socio-demografiche, ambientali ed

epidemiologiche, il grado di modificabilita stimata.

La presenza di un Management Information System (MIS) adeguato al pannel di indicatori dichiarati &
assicurazione di fattibilita. Il MIS € rappresentato dall'insieme delle procedure, supporti cartacei ed elettronici,
routine di elaborazione dati etc. che l'organizzazione proponente deve possedere per assicurare un
efficiente piano di valutazione. Il proponente, oltre ad elencare gli indicatori deve poter assicurare, quindi, un
efficiente e corretto sistema di raccolta dati e gestione delle informazioni finalizzate alla valutazione dei
risultati intermedi e finali (schede di raccolta dati ben orientate, questionari validati, data base specifici e un
piano preordinato di elaborazione dei dati e di lettura intelligente delle informazioni). Molti sono infatti i

progetti che elencano una lunga e sicuramente esauriente serie di indicatori, quasi a voler dimostrare la
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propria capacita analitica, senza poi far comprendere come e con quali tempi dedicati tali indicatori verranno
raccolti. Alcuni progetti hanno un numero tale di indicatori che non basta l'intero budget di ore lavoro degli
operatori a raccogliere ed elaborare i dati per poter valutare il progetto utilizzando il profilo di indicatori

dichiarato.

L’INTERVENTO PROPOSTO

Nella tabella successiva vengono riportati i principali criteri che devono essere assicurati dagli interventi

e che si utilizzano per valutare la qualita di un intervento proposto all'interno di un progetto.

L'intervento non deve essere dannoso, non deve cioe provocare in alcun modo danni all'individuo per
il quale si esplica. In altre parole ci deve essere l'esclusione di un elevato rischio sulla base di evidenze

scientifiche documentate e non di mere opinioni.

Tab. 3: Criteri per valutare la qualita di un intervento

| Sicurezza (Non dannoso) 2 Potenziale Efficacia

3 Rispetto dei diritti dellindividuo 4 Orientamento scientifico e valutabilita

Attivazione nel vero interesse dell'individuo e della

5 Equita e accessibilita 6 }
comunita
7 Lealta ed onesta nei confronti dell'individuo 8 Buon rapporto costo/efficacia e costo/benefici
9 Fattibilita e Trasferibilita 10 Congruita delle spese previste
) L o Coerenza con le politiche, le strategie e gli obiettivi
Il Appropriatezza e utilita per I'individuo 12

dell'ente finanziatore/programmatore

Le attivita proposte devono essere “potenzialmente efficaci” in grado cioe di aggiungere salute e di
evitare patologie sul singolo individuo. Devono inoltre essere in grado di dare qualita di vita e di aumentare
il tempo di soprawivenza. Un criterio importante a questo proposito &, quindi, la presenza di una vera
“utilita per I'individuo”.

L'intervento deve essere anche rispettoso dei diritti dell'individuo e pertanto deve essere garantita la

libera scelta, con adesione spontanea all'intervento dell'operatore proponente.

Deve essere garantito il diritto alla riservatezza e prevista un'informativa completa pre intervento al

cliente sugli effetti, e sui possibili benefici ma anche sui possibili danni derivanti all'intervento stesso.

L'intervento dovra essere scientificamente orientato e supportato da solide referenze bibliografiche
oltre che valutabile, che utilizzi quindi metodi di comprovata efficacia e tollerabilita, valutabili nella reale

idoneita con sistemi quantitativi per la misurazione comparata dell'outcome. L'orientamento scientifico
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dovra anche riguardare i processi e le risorse impiegate sia in termini di controllabilita che di aderenza a

delle linee guida specifiche di settore.

Un'altra caratteristica che l'intervento deve possedere ¢ quello di essere equanime e di permettere un
accesso facile ed indiscriminato. In altre parole non dove essere selettivo e/o discriminante verso gruppi e/o

singole persone sulla base di criteri non rispettosi dei diritti del singolo individuo.

L'intervento dovra essere attivato nel vero interesse dellindividuo e della comunita. Si dovranno

quindi escludere fenomeni di autoreferenzialita, propagandistici e di mera ricerca del consenso popolare.

Un'altra caratteristica da garantire & quella che l'intervento dovra essere leale ed onesto nei confronti
dellindividuo con esclusione quindi di secondi fini non esplicitati. Questo potra essere garantito anche
dall'esistenza di una buona informativa per il target oggetto dellintervento, una gestione trasparente degli

obiettivi, delle modalita operative, delle finalita, dei sistemi di controllo valutazione e delle spese.

Un buon rapporto costo/efficacia e costo/benefici € un'importante criterio da rispettare. | rapporti
dovranno essere valutati nel contesto generale delle priorita di intervento e della allocazione razionale delle
risorse globali.

L'intervento dovra dimostrarsi fattibile e cioé realizzabile in pratica, con risorse necessarie, bilanciate
rispetto ad altri interventi alfternativi o maggiormente prioritari. | presupposti di fattibilita sono
principalmente condizionati da:

*  raggiungibilita degli obiettivi che si devono dimostrare prima di tutto “realistici”;
* portata del progetto;

* reale disponibilita di risorse e competenze del proponente;

* complessita dei metodi proposti;

*  duraty

*  costi delle attivita specifiche e dell'intero progetto.

Importanti sono anche le conoscenze ex-ante di possibili scenari in caso di comparsa di situazioni
limitanti o compromettenti la realizzazione delle attivita di progetto. La fattibilita puo essere valutata anche
tramite I'osservazione dei base line standard — BLS (volumi previsti di attivita e di outcome attesi espressi
quantitativamente, i risultati minimi attesi, il “minimo dovuto”) dichiarati dal progettista. Molti progetti
definiscono obiettivi specifici ed indicatori correlati ma non dichiarano i BLS rendendo cosi impossibile la
valutazione relativamente alla fattibilita, all'efficacia attesa (soprattutto per quanto riguarda limpatto sul

fenomeno), e la congruita dei costi esposti.

Tutte le attivita progettuali dovranno dimostrare ex-ante una forte congruita delle spese previste con
risultati economicamente vantaggiosi, e cio& meno costosi rispetto a quelli ottenibili con altre forme di

intervento a maggiore od uguale rendimento e generare benefici diretti comprovabili.

Un criterio da valutare deve essere anche la presenza di una reale utilita per lindividuo, giudicata sia
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con criteri oggettivi (valutazione esterna) sia con tecniche di customer satisfaction.

Infine, andra valutata la coerenza dell'intervento proposto con le politiche, le strategie le priorita e gi

obiettivi dell'ente programmatore e/o finanziatore.

CONCLUSIONI

I modello qui presentato ha un valore teorico di riferimento e pud essere ulteriormente integrato con
sistemi e criteri piu complessi. Tuttavia, va colta la centratura portante del modello che & sulla valutazione
della qualita globale del progetto proposto, ben consapevoli che tra il “dichiarato” ed il reale puo esistere
una profonda differenza. Non bisogna sottovalutare che molto spesso le attivita progettuali sono fonte di
redditi cospicui, privilegi di posizione e di immagine e possono indurre alcune persone e/o organizzazioni ad
utilizzare tali opportunita in modo non congruo. La finalita generale di un progetto deve sempre essere
molto coerente con la programmazione regionale e territoriale producendo reali effetti di utilita individuale
e di impatto sul fenomeno. Tutto questo permettendo contestualmente una trasparente gestione e reale
valutabilita quantitativa dei risultati osservati sia in termini di prestazioni erogate ma soprattutto di esiti

prodotti in termini di salute aggiunta e patologia evitata.
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ALLEGATI Scheda |I: Valutazione ex-ante, struttura del progetto e condizioni di base
SCORE
PESO SCORE
N. CRITERIO PURO NOTE
*) FINALE
(0-10)

Intelligibilita generale

Logical Framework

Coerenza interna

Coerenza esterna con riferimenti scientifici

accreditati

2 Conformita alle norme e ai regolamenti

Prerequisiti tecnici di base (articolazione del progetto

e completezza formale):
i obiettivi specifici
. indicatori di output
. indicatori di outcome
. presenza di BLR

. criteri di qualita

3
. target ed ambienti
. metodi
. tempificazione
. piano finanziario
. piano di valutazione
. bibliografia
° partnership
4 Portata e relazione con risorse e competenze
5 Presenza di un piano di diffusione dei risultati
Qualificazione del proponente e dello staff:
. qualita dell'organizzazione
6 . curricula

. pregresse qualificanti esperienze

specifiche

7 Collaborazioni e partnership

Risorse e tecnologia presente ed utilizzabile dal

proponente

9 Accreditamenti e certificazioni

Definizione del problema da affrontare (dimensione,

grado di modificabilita e riscontri epidemiologici)

Il Management Information System adeguato

12 Rientrare nelle priorita date

SCORE TOTALE

(*) Importanza data al criterio, espressa con una precedente assegnazione da parte dello staff valutatore tramite tecniche di

NGT ed utilizzando un punteggio da | a 10.
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Scheda 2: Valutazione ex-ante della qualita dell’intervento

R PESO SCORE

N, C o PURO NO

. CRITERI - ENE TE
(0-10)

Sicurezza (Non dannoso)

Potenziale Efficacia:
2 . individuale

. di impatto sul fenomeno

Rispetto dei diritti dell'individuo:

; . livello di informativa prevista
. tutela della privacy
. libera scelta
Orientamento scientifico :
4 . riferimenti bibliografici a supporto
. metodologie utilizzate
. valutabilita dei risultati
5 Equita e accessibilita
Attivazione nel vero interesse dell'individuo e della comunita
6
7 Lealta ed onesta nei confronti dell'individuo
Rapporto:
8 . costo/efficacia atteso
. costo/benefici atteso
Fattibilita:
. dellintervento in relazione a:
. raggiungibilita degli obiettivi
. semplicita dei metodi proposti
9 . durata adeguata
. corretta stima dei costi
. risorse a disposizione
. organizzazione adeguata
. della valutazione proposta
Trasferibilita del modello ad altre U.O.
10 Congruita delle spese previste

I Appropriatezza e utilita per l'individuo

Coerenza con le politiche, le strategie, le priorita e gli
12 obiettivi dell'ente finanziatore/programmatore

SCORE TOTALE

(*) Importanza data al criterio, espressa con una precedente assegnazione da parte dello staff valutatore tramite tecniche di NGT ed

utilizzando un punteggio da | a 0.
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